
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Узагальнений звіт про стан реалізації проектів за рахунок коштів громадського бюджету міста Києва

	
	
	
	станом на 01.04.2018 р.
	
	
	

	
	
	
	(відповідний звітний період)
	
	
	

	№ з/п
	Реєстр. номер
	Назва проекту, місце розташування
	Етап реалізації, заходи з виконання
	Обсяг фінансування, тис. грн
	Виконані роботи
	Отриманий результат

	
	
	
	
	План
	Факт
	Залишок станом на початок звітного періоду
	Найменування робіт
	Вартість, тис.грн
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	План
	Факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	73
	Голосіїв майбутнього (District of Kyiv Smart City)
	З автором проекту узгоджується місцерозташування об’єктів проекту
	390,800
	- 
	390,800
	 
	 
	 
	 

	2
	141
	Дитячий простір на вулиці Бурмистенко
	Автор проекту доопрацював кошторис відповідно до поточних економічних умов, опрацьовується питання щодо можливості додаткового фінансування проекту відповідно до поточних економічних умов
	399,832
	-
	399,832
	
	
	
	

	3
	264
	Подаруй майданчик мрії дітям у власному дворі!
	Опрацьовується механізм впровадження проекту з урахуванням тієї обставини, що земельна ділянка громадського проекту обліковується за юридичними особами з приватною формою власності.

Автор проекту доопрацював кошторис відповідно до поточних економічних умов, опрацьовується питання щодо можливості додаткового фінансування проекту відповідно до поточних економічних умов
	399,998
	 -
	399,998
	 
	 
	 
	 

	4
	584
	СИТА МОБІЛКА
	Технічне завдання відпрацьовано, погоджено автором проекту. Голосіївською РДА направлено лист від 26.03.2018 №100-4648 на погодження закупівлі до Департаменту інформаційно-телекомунікаційних технологій ВОКМР (КМДА)
	97,500
	 -
	97,500
	 
	 
	 
	 

	
	Всього по розпоряднику коштів Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації:
	1288,13
	-
	1288,13
	
	
	
	


Примітка: згідно помісячного плану асигнувань видатки на реалізацію проектів №№73, 141, 264 передбачені починаючи з травня 2018 року, проекту №584 – починаючи з березня 2018 року.
